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INTRODUKTION AF PROJEKTET
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GRØN GAS LOLLAND-FALSTER
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Baggrund

21/09/2023

Gasledning til Lolland-Falster skal sikre CO2-reduktioner og arbejdspladser (kefm.dk)

Regeringen har besluttet at bygge en gasledning til Lolland-
Falster og dermed sikre gas som erstatning for kul og olie til nogle 
af øernes store, energiforbrugende arbejdspladser.

òLolland-Falster f¬r i fremtiden bedre muligheder for at 

koble sig p¬ den grßnne omstilling. Regeringen vil 

anlÞgge en gasledning, som skal forsyne omr¬det, sikre 

CO2-reduktioner, bedre vÞkstvilk¬r for erhvervslivet og 

fastholdelse af lokale arbejdspladser.ò

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 01-02-2021: 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/feb/gasledning-til-lolland-falster-skal-sikre-co2-reduktioner-og-arbejdspladser


GRØN GAS LOLLAND-FALSTER
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Fra ide- til anlægsfase
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MILJØKONSEKVENSRAPPORT 
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§25 tilladelse - grundlag, tilladelser & vilkår

21/09/2023

ω Der er indhentet ca. 140 tilladelser. Der er ca. 1.000 vilkår i alt.

ω Projektet har fået 3 helt styrende tilladelser fra 3 forskellige styrelser:
Å Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen

Å Disse tilladelser sætter rammerne for kommunernes tilladelser

4 kommuner: Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune, 

samt 2 lokale afdelinger af Miljøstyrelsen
Å Kommunerne måikketillade noget der er i modsætning til de overordnedetilladelser

ω Farvandskrydsningerne berører tilladelser og dispensationer fra:
Å Bolig- ogPlanstyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen

Å Vordingborg og Guldborgsund kommuner



GRØN GAS LOLLAND FALSTER PROJEKTET
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Oversigt

Energinet: 40 Km
Nørre Alslev ς
Everdrup

Evida: 71 Km
Nakskov ςNørre Alslev 

Farvandskrydsninger:
6 Km
1. Grønsund
2. Færgestrømmen
3. Guldborgsund

Grøn gas Lolland-Falster (evida.dk)Information om GGLF: Grøn gas Lolland-Falster (energinet.dk)&

https://evida.dk/anlaegsprojekter/gron-gas-lolland-falster/
https://energinet.dk/anlaeg-og-projekter/projektliste/gron-gas-lolland-falster/
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1 (2023)

3 (2023-24)

2 (2023-24)

1 (2023-24)

Anlægsstræk/
entreprenører

1. Denys

1. MSE
2. Holbøll
3. MSE

1,2,3
Spiecapag
HDI Entrepose
MTHøjgaard



ANLÆGSTIDSPLAN

Å Energinetslandledningsprojekt

Å Anlægssæson 2023

Å MR Nørre Alslev => MR Everdrup

Å Farø inkl. tie-in 2023/2024

Å Farvandskrydsninger (udføres i 2023)

Å Grønsund => Færgestrømmen => Guldborgsund

Å Evidaslandledningsprojekt

Å ¢ǊŜ ƘƻƭŘ ǎƻƳ ŀǊōŜƧŘŜǊ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾǘ ƎŜƴƴŜƳ Ψно ƻƎ Ψнп

Å Maribo => Guldborg Sund (inkl. tie-in)

Å Nr. Alslev => Guldborg Sund (inkl. tie-in)

Å Nakskov => Maribo

Å Gas på ultimo August 2024

11

Rækkefølge og grænseflader
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GRØN GAS LOLLAND-FALSTER, ANLÆGSTIDSLINJE
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2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Frivillige aftaler vedr. HHD, Rørlagerpladser og M/R St.

Færgestrømmen

Nakskov - Maribo
Nørre Alslev - Guldborgsund
Maribo - Guldborgsund

Proces mod idriftsættelse ultimo august 2024

Guldborgsund

Grønsund

I driftStart 
Anlægsfase 

Nr. Alslev, Egesborg - Everdrup

Rådighed over
arealer, rørlagerpladser, 

M/R og HDD 

Ekspropriationsproces og arkæologi

Farvandskrydsninger

Energinet landledning

Evidalandledning

Kommissioneringog ibrugtagning
MR-stationer

Indretning af rørlagerpladser og rørleverancer

21/09/2023

Projektimplementeringen følger den lagte tidsplan.



2. 

PROJEKTETS ORGANISERING
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ORGANISERING
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ORGANISERING ςSUB PROJEKTER

1521/09/2023

Fokus på grænseflader



ORGANISERING ςEVIDA
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PROJEKTETS HJÆLPEVÆRKTØJER
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1821/09/2023

TILSYNS APP - DASHBOARD
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TILSYN RAPPORT
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MONITORERING



4. 

ERFARINGER FRA DE ENKELTE FASER I 
PROJEKTET I ANLÆGSARBEJDET
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AREAL OG RETTIGHEDER
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Ekspropriation og lodsejer forhold/erstatninger

21/09/2023

På Energinetsstrækning berører GGLF 140 jordlodder fordelt på 90 lodsejere

På Evidasstrækning berører GGLF 157 ejendomme/246 matrikler fordelt på 125 lodsejere

DD[CΩǎAreal og rettigheds team har i samarbejde med Kommissarius gennemførte nødvendig 
ekspropriation, og er i dialog med lodsejere omkring opstart og udførelse af anlægsarbejderne, samt 
reetablering af dræn og jordlodder.

Flere anlægsstræk er nu så langt fremme at de er fuldt reetablerede og kan tilbageleveres til 
lodsejere, arbejdet er påbegyndt og næste skridt er udarbejdelse af relevante erstatningsopgørelser 
for de enkelte ejendomme.  



ARKÆOLOGI

2321/09/2023

Museum Lolland-Falster og Museum Sydøstdanmark har foretaget arkæologiske forundersøgelser på 
hele strækningen og der er identificeret 71 steder som har krævet yderligere undersøgelser i form af 
deciderede arkæologiske udgravninger.

https://www.tv2east.dk/lolland/megaprojekt-udloeser-tusindvis-af-arkaeologiske-fundKilde: TV2Øst: 

https://www.tv2east.dk/lolland/megaprojekt-udloeser-tusindvis-af-arkaeologiske-fund


ANLÆGSARBEJDERNE LANDLEDNINGEN
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Energinet proces: Muldafrømning, udgravning af rørgrav, svejsning, field coating, sænkning, 
opfyldning, reetablering

21/09/2023



STYRETUNDERBORING(HDD) AFFÆRGESTRØMMEN

Arbejdspladser:

Syd Sjælland& Nord Farø

Planlagtlængde: 1843 m & 80 m dybde

25

CHALKPotential HDD trajectory
~80m

Basis-of-Design 
showing v0 ground model

FARVANDSKRYDSNINGER



FARVANDSKRYDSNINGER
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Opstrengning, svejsning, field coating, styret underboring
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FARVANDSKRYDSNINGER
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Det sammensvejsede og GRP coatede gasrør trækkes under Færgestrømmen

21/09/2023



FARVANDSKRYDSNINGER
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Teknisk high risk

21/09/2023

Å Horizontal length: 1964.56m

Å Length of installed pipe: 1986.69m



ANLÆGSARBEJDERNE LANDLEDNINGEN

29

Evida: arbejdsvej med køreplader og separat gangsti, rørgrav, MR station

21/09/2023



MILJØ
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Padder og amfibier

21/09/2023

+30 Km paddehegn
+900 fælder
+1.500 individer indfanget april-august Markfirben

Vandsalamandere



MILJØ
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§25 vilkår, et eksempel: håndtering og beskyttelse af fredede og truede dyr ςpadder og amfibier

Opsætning af 30 Km paddehegn, med opsamlingsspande for hver 30 m, samt indsamling og 
flytning af fundne padder morgen og aften 

21/09/2023



DRÆN

3221/09/2023

Å10 ς15 m. mellem hver dræn, enkelte steder i 3 lag

ÅGeoreferering af ca. 150 drænkort

ÅGennemgang og analysering af ca. 450 drænkort

ÅOpmåling af alle drænreparationer inkl. fotodokumentation



5. 

NØGLETAL
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NØGLETAL

Å Budget: 1,35 milliarder Dkk

Å Tid: ca. 5 år inkl. planlægning, udbud, anlægsperiode og ibrugtagning

Å Længde: 116 Km

Å Farvandskrydsninger: 3 ςsamlet længde ca. 6 Km

Å Involverede ressourcer: 4-500 personer

Å Rør: +7.350

Å Underboringer/krydsninger af vej, dige, vandløb: 320

Å Tilladelser og vilkår: ca. 140 tilladelser med ca. 1.000 vilkår

Å Kapacitet : 290 mio. m3 gas /år

Å 40 bar hovedledning

Å 10 tommer hovedledning

Å 4 MR stationer ς1 x 80 bar/40 bar + 2 x 40 bar/4 bar + 1 x 40 bar/19 bar

Å 10 LV grupper

21/09/2023 34



6. 

STATUS
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PROJEKT FREMDRIFT - AUGUST 2023
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STATUS MILEPÆLE
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¶ Investeringsbeslutning i Evidaog Energinet Gas TSO: 

februar 2021

¶ Opstart idéfase: mandag d. 8. marts 2021 (afsluttet 

6. april)

¶ §4-tilladelse Energinet Gas TSO: medio marts 2021  

¶ Nødvendigt lovgrundlag for Evida: juni 2021

¶ Færdiggørelse af forundersøgelser offshore: oktober 

2021 

¶ Færdiggørelse af detaileddesign: april/september 

2022 

¶ VVM-proces afsluttet: maj 2022

¶ Alle tilladelser på plads, inkl. klagefrist (4 uger): maj 

2022

¶ Opstart af arkæologiske forundersøgelser: maj 2022

¶ Afslutning af arkæologiske forundersøgelser: 

december / juli2022/2023

¶ Afslutning af arkæologiske udgravninger: oktober

2024

¶ Areal- og rettighedserhvervelse gennemført: juli 

2023ςopstart i januar 2023

¶ Opstart af anlægsentrepriser: januar/marts 2023

¶ Anlægsentrepriser for landledning inkl. LV- og KB-

stationer gennemført: juli 2024

¶ Farvandskrydsninger

Grønsund: Oktober, 2023

Færgestrøm: Februar, 2023

Guldborg Sund: Januar, 2024

¶ Farvandskrydsninger er gennemført: januar 2024

¶ MR-stationer i Everdrup, Egesborg, Nakskov og 

Nykøbing Falster er etableret: juli 2024

¶ Alle kommissioneringergennemført: august 2024 

¶ Ibrugtagning af anlægget: ultimo august 2024

21/09/2023
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Michael Lindholm Pihl 

Larsen,

TotalEnergies



Michael Lindholm Pihl Larsen

Teknisk Projektleder ïTyra Genopbygningsprojektet


