
 

Prisberegning 

 
Overslagspriser januar 2012 
Flere lærere og studerende fra tekniske skoler har efterlyst muligheden for at kunne pris-
beregne projektopgaver, hvori der indgår betonelementer. (Ved projektering, se webud-
gaven af Betonelement-Håndbøgerne  Betonelementbyggeriers statik - en lærebog) 

Nedenstående grundlag er derfor udarbejdet med så snæver en margin som muligt, idet 
for høje priser kan medføre fravalg af betonelementløsninger og for lave priser kan med-
føre en distance fra virkeligheden. Der vil naturligvis i praksis kunne forekomme både hø-
jere og lavere priser, som dog typisk vil være forårsaget af parametre, som ikke er nævnt. 

For at give forståelse for prisdannelsen er det nødvendigt med kendskab til de omkost-
ningsparametre, der er forbundet med fremstillingen af betonelementer. 

Kvantitative parametre: 

 Elementtype (vægge, dæk, søjler, bjælker) og antal m3, m2 og/eller ts. Det kan 
bemærkes, at sondringen mellem de enkelte elementtyper ofte er ret diffus. 
F.eks. beregnes rammevægge ofte som søjler/bjælker.  

 Antal elementer. Gentagelseseffekten har stor betydning for nogle elementtyper. 

 Antal varianter. En produktionstegning for hver variant. Varianter kan medføre 
formomstillinger og dermed et større timeforbrug. Det forekommer, at en form  
kun ”producerer” hver anden- eller hver tredje dag, hvilket medfører betydelige 
meromkostninger.. 

 Elementdimensioner. Store elementer er relativt billigere at producere pr m2 end 
små elementer, da flere arbejdsoperationer ikke relaterer sig til størrelsen. 

 Geometrisk udformning. Det er f.eks. nemmere og billigere at udstøbe en søjle 
vandret end lodret. Sværhedsgraden har stor betydning for timeforbruget og der-
med prisen pr enhed. 

 Belastning på elementerne og deraf følgende armering. Armeringsmængden har 
stor betydning for timeforbruget og dermed for elementprisen, men anordningen 
af armeringen har ofte endnu større betydning, f.eks. ved forkrøbling af arme-
ringsstænger. 

 Isolering, type og U-værdi. 

 Indstøbninger, specielle og de for afformning, transport og montage nødvendige. 
Art, dimension og placering.  

Kvalitative krav:   

 Betonstyrke, miljøklasse, kontrolklasse, farve.  

 Armeringsstål. Sort, rustfrit. 

 Svejsninger 

 Overflader. Defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der 
sædvanligvis tale om normalt kravniveau. 

 Tolerancer. Defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, 
elementer og montage 

 Produktions- og lagerforhold 
 

http://www.betonportal.dk/
http://www.bef.dk/sw1448.asp
http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bef.dk/files/Servicebutik/Dansk%20Beton%20publikationer%20til%20servicebutikken/Betonelement/Hvor%20går%20grænsen%20-%20beton%20in-situ%20-%20elementer%20og%20montage.pdf
http://www.bef.dk/files/Servicebutik/Dansk%20Beton%20publikationer%20til%20servicebutikken/Betonelement/Hvor%20går%20grænsen%20-%20beton%20in-situ%20-%20elementer%20og%20montage.pdf


 - 2 - 

Projektering: 

 Omfanget af fabrikkens projektering. Fordelingen af projekteringsydelser aftales 
på grundlag af Bips A113 med tilhørende rettelsesblad. Projekteringsydelsen 
vurderes/kalkuleres oftest til et konkret beløb. Projekteringsydelsen er derfor rela-
tivt højest ved mindre leverancer. 

Tid: 

 Ordretidspunkt. Kort leveringstid medfører behov for unødig mange støbeforme, 
strammere styring og dermed relativt større resourceforbrug. En presset leve-
ringstid medfører mindre tid til kvalitetssikring og dermed større mulighed for, at 
misforståelser og fejl kan opstå. 

 For sene/manglende bygherrebeslutninger medfører relativt ofte forsinkelser og 
fordyrelser i projekterne. 

 Projekt fra den rådgivende ingeniør (projekteringsomfang). Det er vigtigt, at der i 
aftalen om leveringstidspunktet også er indlagt den nødvendige tid til projekterin-
gen. 

Leveringen: 

 Montagerækkefølge- og tid. Hurtig leveringsafvikling medfører større pres på kra-
ner og køretøjer, med deraf følgende risiko for forsinkelser. 

 Transportafstanden. Omkostningerne er afhængige af transportafstanden, idet 
det dog kan bemærkes, at meromkostningerne ikke altid slår fuldt ud i det endeli-
ge tilbud.  

 Transportmetoden. Ved udkørsel der kræver speciel køretilladelse påløber der 
meromkostninger ved indhentning af tilladelse samt begrænsninger pga. spærre-
tider og lignende. Ved kørsel med reducerede læs (kan være forårsaget af ele-
mentgeometri, byggepladsens forhold, ordresammensætning og lign.) påløber 
øgede omkostninger. 

 Der er normalt indregnet 1 time for aflæsning af køretøjet. 
 
Fastprisforudsætninger: 
 

 Materialepriser på f. eks armering og indstøbningsdele varierer erfaringsmæssigt rela-
tivt meget og er typisk indregnet i tilbud på betonelementer med den aktuelle dagspris. 
Derfor vil elementfabrikkerne sædvanligvis tage det forbehold, at de betinger sig ret til 
efterfølgende at regulere med de prisændringer, der forekommer fra tilbudsdato til 
produktionsdato, og at denne regulering gælder forud for bestemmelserne i Byggesty-
relsens Cirkulære vedrørende ”Fast tid og pris”.  

 
Projektgrundlag, ordreændringer/ -revisioner og tidsmæssige forskydninger: 
 

 Det fremgår af Betonelement-Foreningens Salgs- & Leveringsbetingelser at køber be-
taler erstatning til producenten i tilfælde af, at køber ikke leverer det aftalte projekt-
grundlag rettidigt. Det er derfor af stor betydning, at køber på forhånd har gjort sig 
klart, at den aftalte tidsplan for ordreafviklingen også indeholder den nødvendige tid for 
køber, til rettidigt at levere de ydelser, der påhviler køber. 

 

 En såkaldt ”overspringsdag” dækker begrebsmæssigt over, at en støbeform ikke ud-
støbes en planlagt støbedag – og årsagen kan henføres til forhold, som kunden er an-
svarlig for. Som eksempel kan nævnes, at kunden meddeler, at der er ændringer un-

http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/Salgs-%20og%20leveringsbetingelser%2C%20maj%202008.pdf%09
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dervejs til det pågældende element og disse ændringer ikke når frem så betids, at stø-
beformen kan udstøbes som planlagt. Elementfabrikken er forpligtet til at begrænse 
det økonomiske tab mest muligt, men meget ofte vil en ”overspringsdag” føre til, at ta-
bet kan opgøres til elementets salgspris minus materialeomkostningerne. Der er altså 
tale om meget betydelige økonomiske tab – som tilmed i visse situationer vil blive 
endnu større, hvis ”overspringselementet” efterfølgende skal produceres på overtid. 

 

 Ændringer der ønskes implementeret undervejs i et ordreforløb, kan som ovenfor 
nævnt medføre ganske betydelige meromkostninger. Det bør derfor altid nøje overve-
jes, om ændringerne kan udføres uden at involvere leverandøren. (Eks ved skæring 
eller boring på byggepladsen)   
 

 Hvis køber ikke er i stand til at modtage elementerne efter de aftalte tidsterminer, vil 
leverandøren beregne sig en vis lagerleje. Situationen opstår typisk, hvis elementmon-
tagen udsættes på grund af frostperioder eller ved byggerier, hvor der konstateres for-
urenet grund, fortidsminder etc. 

 

 For på bedst mulig måde at sikre, at der er overensstemmelse imellem kundens og 
elementfabrikkens opfattelse og forventninger anbefales det at udarbejde en projekt-
tidsplan som vist nedenfor og lade planen indgå som et dokument i forbindelse med 
ordrebekræftelsen. Paradigme for projekttidsplan (Exel) kan downloades som selv-
stændigt regneark. 

 
 
 

SAG: Eksempel   

Projekttidsplan :    01 - Grundlag for ordrebekræftelse

FE FP SE VE

PROJEKTDEL Niveau Modul Egne Egne Egne UE UE BEMÆRKNINGER

ca.stk. ca.stk. ca.stk. ca.stk. stk. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Projektering kunde 0 - 3 1-12/A-G

0-5 1-4/D-N

Projektering Elementfabrik 0 - 3 1-12/A-G

0-5 1-4/D-N

Støbning af elementer 0 - 3 1-12/A-G

0-5 1-4/D-N

Levering af elementer

Terrændæk 0 1-12/A-G

Vægge + dæk 1 4-12/A-D 19

Vægge + dæk 1 1-4/A-G 15 8 15

Vægge + dæk 2 4-12/A-D 19

Vægge + dæk 2 1-4/A-G 8 1

Vægge + dæk 3 4-12/A-D 18 3

Vægge + dæk 3 1-4/A-G 20

Vægge + dæk 4 1-4/A-G 16

Terrændæk 0 1-4/G-N

Vægge + dæk 1 1-4/G-N 20 12 10

Tagbrystning Tag 1-12/A-G 40

Vægge + dæk 2 1-4/G-N 19 2

Vægge + dæk 3 1-4/G-N 16

Vægge + dæk 4 1-4/G-N 16

Vægge + dæk 5 1-4/A-N 16 34

Tagbrystning Tag 1-4/G-N 34

Ca. total antal stk. 202 134 25 0
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 - 4 - 

 

Forspændte huldæk 
CE-mærket efter huldækstandarden DS/EN 1168 inkl. tillæg A1, A2 og A3.  
Grundpris pr m2 inkl. forspændingsarmering svarende til normal boliglast efter EC 
1 (DS/EN 1991-1-1:2007) og med brandklassifikation REI 60.  
Frit leveret indtil 75km fra fabrik. 
 
 

Dækelement-
tykkelse. 

 

Vægt kg/m2 Pris, frit lev. 75 
km fra fabrik. 

Kr pr m2 

Basis 
element-
længde  

Pris, frit lev. Incl  
1 variant pr 50m2 og 

incl løft. Kr pr m2 

180 mm 290  255 7 300 

215 mm 300 260 8 300 

235 mm 350 270 9 315 

265 mm 355 275 10 320 

285 mm 400 290 11 335 

320 mm 390 300 12 365 

340 mm 440 310 13 370 

       360 mm 405 320 14 380 

400 mm 420 350 16 425 

450 mm 540 390 18 460 

Der må påregnes et tillæg på op til 10% ved mindre ordrer – typisk begyndende for ordrer 
mindre end 1000 m2.  
 
REGULERINGSPRISER: 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,         kr   500    
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten, 
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en 
udsparing eller lignende. 

 Istøbning af løftebøjler. Pr stk.                                                                  kr     25   

 Udsparinger op til 300x300 mm, der medfører overskæring af line           kr   700  

 Boring af drænhuller pr m2         kr     15  

 Længdesnit     Prisen er afhængig af det enkelte element. 

 Skråsnit     Prisen er afhængig af det enkelte element. 

 Udsparinger mindre end 200 x 200 mm. Se Forudsætninger. 
 
FORUDSÆTNINGER: 

 Arealet beregnes som største længde x standardbredden (1,2m eller 2,4m) uden 
fradrag for evt. udsparinger. 

 Udsparinger mindre end 200 x 200mm eller Ø 200mm udføres ikke af huldækle-
verandøren, men forudsættes udført som byggepladsarbejde af anden entrepre-
nør og uden for elementleverandørens regning.  

 Normal udførelse, udformning og armeringsmængde. 

 Normal forspænding. 

 Passiv miljøklasse. 

 Ingen indstøbningsdele 

 Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau såsom undersider BO 28 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se også tilhørende rettelsesblad 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
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Vægelementer 
CE-mærket efter vægstandarden DS/EN 14992 
Grundpris pr m2 incl 1 variant pr 50 m2 og inklusive 6stk strittere pr m2 eller glittet 
overflade.  
Frit leveret indtil 75 km fra fabrik.  
 

Vægtykkelse  Armering pr m2 

Transportarmering  Sværere armeret 

120 mm 3kg  510 10kg  600 

150 mm 3kg  550 10kg  640 

180 mm 6kg  620 18kg  770 

200 mm 6kg  640 18kg  800 

230 mm 6kg  670 18kg  830 

 
Korrektion for størrelse. m2 pr stk beregnes som opgavens gennemsnitlige element-
størrelse. 

m2 pr stk  5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

Korrektion kr/m2 + 90 + 65 + 30 0 0 - 5 - 10 

 
REGULERINGSPRISER: 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,                 kr      750   
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten,   
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en  
udsparing eller lignende. 

 Strittere eller bindere, RF4mm i opsiden, pr stk      kr          5  

 Ekstra netarmering, tilklippet og ilagt, pr kg      kr 16  

 Ekstra armering op til Ø10mm, pr kg                  kr         20  

 Ekstra armering Ø12mm og større, pr kg      kr         18  

 Låsebøjler R5-R7 i elementkanter, pr stk      kr         20  

 Udragende strittere i elementtop, pr stk      kr         16   

 Inserts, cadmierede, M16, pr stk        kr         30  

 Istøbning af alm. el-dåser, pr dåsegruppe incl. rør    kr       200  

 Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering)  kr       200  

 Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering)                       kr       250  
 
FORUDSÆTNINGER: 

 Arealet beregnes som største længde x største bredde på elementet uden fra-
drag for evt. udsparinger. 

 Normal udførelse, udformning og armeringsplacering. 

 Passiv miljøklasse. 

 Ingen indstøbningsdele ud over løft og montageinserts for afstivninger. 

 Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau såsom BO 21 eller BO 22/23 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3R. Se også tilhørende rettelsesblad 
 
 
 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
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Sandwich facader 
CE-mærket efter vægstandarden DS/EN 14992 
Grundpris pr m2, incl 1 variant pr 50 m2 og incl. 12 kg armering pr m2.  
Frit leveret indtil 75 km fra fabrik. 
 
 

Gennemsnitlig elementstørrelse 10m2 15m2 20m2 

Haller, som frilagt Hardeberg/søsten. 
t=420mm. 

    
    1100 
 

 1000  950 

Kontor/bolig, som frilagt Hardeberg/søsten. 
t=480mm.  

 1400  1350  1300 

 
REGULERINGSPRISER: 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,                             kr     1200   
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten,   
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en  
udsparing eller lignende. 

  Formglat afsyret overflade pr m2                  kr       100  

 Ekstra tykkelse, pr cm/m2       kr 14  

 Ekstra netarmering, tilklippet og ilagt, pr kg      kr 16  

 Ekstra armering op til Ø10mm, pr kg                  kr         20  

 Ekstra armering Ø12mm og større, pr kg      kr         18  

 Låsebøjler R5-R7 i elementkanter, pr stk      kr         20  

 Udragende strittere i elementtop, pr stk      kr         16  

 Inserts, cadmierede, M16, pr stk        kr         30  

 Istøbning af alm. el-dåser, pr dåsegruppe incl. rør    kr       200  

 Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering)  kr       300  

 Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering)               kr       350  
 
Indstøbningsdele og formarbejde, som f. eks. noter, specielle vinduer, døre, hjørner, kan-
ter m.v. bør altid vurderes særskilt. 

 
FORUDSÆTNINGER: 

 Arealet beregnes som største længde x største bredde på elementet uden fra-
drag for evt. udsparinger. 

 Normal udførelse, udformning og armeringsplacering. 

 Passiv miljøklasse på indvendig side, moderat udvendig. 

 Ingen indstøbningsdele ud over løft og montageinserts. 

 Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau, såsom  BO 23. (Udvendig overflade 
støbes mod formbund) 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3R. Se også tilhørende rettelsesblad 
 
 
 
 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
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Søjler og bjælker uden forspænding 
CE-mærket efter standarden for lineære elementer DS/EN 13225 
Grundpris incl. 80kg armering pr m3.  

Frit leveret indtil 75km fra fabrik. 

Tværsnit. mm 150x 
150 

180x 
180 

240x 
240 

300x 
300 

360x 
360 

420x 
420 

500x 
500 

600x 
600 

Vægt(ts)/ 
lbm 

0,054 0,078 0,138 0,216 0,311 0,423 0,600 0,864 

Kr/ts 
Kvadratiske 15000 14000  9000  5500  4500  3500  2900  2500 

Kr/ lbm 
Kvadratiske 

Vandret støbt 

800 1100 1200 1200 1400 1500  1700 2200 

Kr/lbm Ø 

Runde søjler 
Lodret støbt 

 1400  1400  1200  1200  1300  1450  1750 2400 

 
Korrektion for størrelse. De i tabellen anførte priser pr ts og pr løbende meter gælder for 
elementer med en længde på mindst 3m, dog mindst 10 x tværsnitsdimensionen. 

Rektangulære elementer kan beregnes som kvadratiske, idet vægten pr løbende meter 
beregnes og kr/lbm aflæses i tabellen under den beregnede vægt pr meter. 

 

REGULERINGSPRISER: 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,      kr      1000   
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten,   
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en  
udsparing eller lignende. 

 Ekstra armering op til Ø10mm, pr kg                  kr         15  

 Ekstra armering Ø12mm og større, pr kg      kr         12  

 Inserts, cadmierede, M16, pr stk         kr         30  

 Konsoller, excl armering. Opadrettet i form. (Ikke på runde søjler)  kr       500 

 Lejeplader ( excl materialeomkostninger og korrosionsbeskyttelse)       kr       200 
( Varmgalvaniserede lejeplader beløber sig typisk til kr/kg 25,-) 

 For moderat miljøklasse beregnes et tillæg på pr ts     kr       100  

 For aggressiv miljøklasse beregnes et tillæg på pr ts                kr       200    
 
 
FORUDSÆTNINGER: 

 Vægte beregnes uden fradrag for evt. udsparinger. 

 Normal udførelse, udformning og armeringsplacering. 

 Passiv miljøklasse. 

 Ingen indstøbningsdele ud over løft og montageinserts. 

 Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau såsom BO 22, -23 og -31 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3R. Se også tilhørende rettelsesblad 
 
 
 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
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Forspændte bjælker 
CE-mærket efter standarden for lineære elementer DS/EN 13225 
Grundpris, normalarmeret tværsnit.  

Frit leveret indtil 75km fra fabrik. 

Vægt pr 
lbm 

0,16 
ts/m 

0,21 
ts/m 

0,28 
ts/m 

0,35 
ts/m 

0,38 
ts/m 

0,48 
ts/m 

0,57 
ts/m 

0,73 
ts/m 

0,85 
ts/m 

1,01 
ts/m 

1,14 
ts/m 

1,33 
ts/m 

1,73 
ts/m 

Kr/ts 

Type KB og KBE 

   
2900 

 
2880 

 
2600 

 
2500 

 
2300 

 
2200 

 
2200 

Kr/lbm    
1650 

 
2100 

 
2200 

 
2500 

 
2400 

 
2900 

 
3800 

Type 
RB 

             

Kr/ts  
7000 

 
5500 

 
4400 

 
3600 

 
3200 

 
3000 

 
2700 

 
2600 

     

Kr/lbm   
1100 

  
1150 

  
1200 

 
1250 

 
1200 

 
1400 

 
1500 

 
1900 

     

 
 
Korrektion for størrelse. De i tabellen anførte priser pr ts og pr løbende meter gælder for 
elementer med en længde på mindst 3m, dog mindst 10 x tværsnitsdimensionen. 

 

REGULERINGSPRISER: 
 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,       kr     1000   
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten,   
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en  
udsparing eller lignende. 

 Ekstra armering op til Ø10mm, pr kg                  kr         20  

 Ekstra armering Ø12mm og større, pr kg      kr         18  

 Inserts, cadmierede, M16, pr stk         kr         40  

 Lejeplader ( excl materialeomkostninger og korrosionsbeskyttelse)       kr       400 
( Varmgalvaniserede lejeplader beløber sig typisk til kr/kg 40,-) 

 For moderat miljøklasse beregnes et tillæg på pr ts     kr       250 

 For aggressiv miljøklasse beregnes et tillæg på pr ts                kr       400 

 Der beregnes tillæg for evt. udsparinger, saddelhak og lignende. Til- 
læggenes størrelse afhænger af det enkelte element.    

 
FORUDSÆTNINGER: 
 

 Vægte beregnes uden fradrag for evt. udsparinger. 

 Normal udførelse, udformning og armeringsplacering. 

 Passiv miljøklasse. 

 Ingen indstøbningsdele ud over løft og montageinserts.  

 Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau såsom BO 41, -42 og -43. Undersi-
der sædvanligvis BO42 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se også tilhørende rettelsesblad 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf
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Forspændte ribbeplader og vaffelplader 
CE-mærket efter standarden for ribbeelementer DS/EN 13224 
Grundpris pr m2 ribbeplade incl 1variant pr 200m2  
  
Frit leveret indtil 75 km fra fabrik. 
 

 
Etagedæk Tagdæk 

Type 
TT 
30 

TT 
40 

TT 
50 

TT 
60 

TTS 
60 

TTS 
72 

TTS 
90 

TTS 
102 

Længde m 12,0 12,0 14,4 16,8 16,8 24,0 28,8 32,4 

Kr/m2 
Tæt oplagt 

 470 
 

 480 
 

 500 
 

 525 
 

 480 
 

 485 
 

 490 
 

 600 
 

Kr/m2 
Ved vaffel-

plader 
     500 

 
 500 

 
 500 

 
 610 

 

 
Vaffelplader, 2,4 x 2,4m eller 2,4 x 1,2m pr stk                  kr     1500  
 
REGULERINGSPRISER: 
 

 Varianter, tillæg pr produktionstegning,      kr     1000   
tillægget indbefatter administrationen og håndteringen af varianten,   
men ikke de forhold, der har medført varianten, som f. eks. en  
udsparing eller lignende. 

 Ekstra armering op til Ø10mm, pr kg                  kr         20  

 Ekstra armering Ø12mm og større, pr kg      kr         18   

 Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering)  kr       350 

 Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering)                       kr       400 

 Udførelse af saddelhak    budgetpris   kr     3500 
 

FORUDSÆTNINGER: 
 

 Arealet beregnes som største længde x største bredde på elementet uden fra-
drag for evt. udsparinger. 

 Normal udførelse, sædvanlige belastninger, sædvanlig udformning og armerings-
placering. 

 Passiv miljøklasse. 

 Ingen indstøbningsdele ud over løft, svejseplader i samlinger og vederlagsplader.  

 Overflader jfr. Bips A24. Normalt kravniveau såsom undersider sædvanligvis 
BO42 

 Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se også tilhørende rettelsesblad 

http://betonfr.inforce.dk/graphics/betonelementforeningen/html_pdf_xls_lign_docs/BIPS%20A24_200607.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/A113-2005-1.pdf
http://www.bips.dk/Bips/Publikationer/Digitale/Rettelsesblad-A113-2005-02-16.pdf

